



















Agile Methoden wählen

Team Größe	Umsetzungsdauer	Ergebnis	Passende Methode
Bis zu 8 Personen 	Ein Paar Wochen 	Projekt 	Scrum
Bis zu 10 Personen 	Eine Woche 	Produkt 	Kanban
Bis zu 10 Personen 	Bis zu ein Monat 	Produkt 	Scrumban
Verschiedene Teams 	Ein Monat 	Projekt 	SoS
Mittelständisches Unternehmen 	Mehr als ein Monat 	Projekt 	LeSS
Konzern 	Bis zu zwei Monate 	Projekt & Produkt 	SAFe